



SEA/UEES/PL/2025.
12 DE AGOSTO 2025.

Cronograma del inicio de la Planeación de POAs y Proyectos Estratégicos 2026.																					
ACTIVIDAD / MES Y SEMANA.	Septiembre'25				Octubre'25				Noviembre'25				Diciembre'25				Enero-Diciembre 2026				
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4					
INICIO DEL PROCESO DE PLANEACIÓN 2026, POR PARTE DEL SECRETARIADO EJECUTIVO DE ADMINISTRACIÓN Y EL ÁREA DE PLANEACIÓN DE LA UNIDAD DE ESTADÍSTICA, EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO.																					
DEFINICIÓN DE LOS PROYECTOS ESTRATÉGICOS O PRIORITARIOS 2026 POR PARTE DE LOS SECRETARÍADOS EJECUTIVOS DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA.																					
ACTUALIZACIÓN DE LOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES 2026 DE CADA UNA DE LAS COMISIONES DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA.																					
ASESORIAS DEL LLENADO DE FORMATOS POAs. Y FICHAS DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS EN EL SISTEMA DE PLANEACIÓN 2026, POR PARTE DEL PERSONAL DEL ÁREA DE PLANEACIÓN DE LA UNIDAD DE ESTADÍSTICA, PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO CON TITULARES DE LAS ÁREAS DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA.																					
CONCENTRADO DE FORMATOS Y FICHAS CORRECTAMENTE ELABORADOS 2026.																					



Documento propuesto en base al artículo 94 fracción XIV del Reglamento Interior del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado y al Manual de Procedimientos de la Unidad de Estadística, Evaluación y Seguimiento, aprobado en sesión del Pleno del Consejo de la Judicatura del 21 de febrero del año 2023.